

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年12月12日

計画の名称	甲府市での安全な暮らしを守る下水道の持続性確保（防災・安全）												
計画の期間	令和07年度～令和11年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	甲府市												
計画の目標	命と暮らしを守る下水道施設の再構築と更なる生活空間の安全を確保する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	20,013	A	19,982	B	0	C	31	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0.15	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7当初	R9末	R11末
1	総合地震対策に基づく処理場・ポンプ場の耐震化の進捗率を0%（R7年度当初）から100%（R11年度）する。			
	計画内の進捗率 耐震化施設数（施設） / 耐震化予定施設数（20施設）	0%	30%	100%
2	ストックマネジメント計画に基づく管路施設の調査の進捗率を0%（R7年度当初）から100%（R11年度）する。			
	計画内の調査進捗率 管路調査済延長(km) / 予定管路調査延長(96.2km)	0%	59%	100%
3	ストックマネジメント計画に基づく処理場・ポンプ場設備の調査の進捗率を0%（R7年度当初）から100%（R11年度）する。			
	設備調査の実施進捗率 調査済み設備数（点） / 調査対象設備数（1,156点）	0%	77%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R07	R08	R09	R10	R11			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	甲府市	直接	甲府市	—	改築	地震対策事業（管路）	下水道総合地震対策計画に基づき管路施設の耐震化	甲府市	■	■	■	■	■	895		策定済
		種別1：管路施設（汚水・合流）																	
	A07-002	下水道	一般	甲府市	直接	甲府市	—	改築	地震対策事業（処理場等）	下水道総合地震対策計画に基づき処理場・ポンプ場の耐震化	甲府市	■	■	■	■	■	1,394		策定済
		種別1：終末処理場・ポンプ場																	
	A07-003	下水道	一般	甲府市	直接	甲府市	—	改築	地震対策事業（計画策定）	甲府市下水道総合地震対策計画の見直し	甲府市					■	20		—
		種別1：全施設																	
	A07-004	下水道	一般	甲府市	直接	甲府市	—	改築	ストックマネジメント事業（管路）	ストックマネジメント計画に基づき管路施設の改築・更新	甲府市	■	■	■	■	■	6,068		策定済
		種別1：管路施設（汚水・合流）																	
	A07-005	下水道	一般	甲府市	直接	甲府市	管渠（雨水）	改築	ストックマネジメント事業（樋門）	ストックマネジメント計画に基づき樋門等の改築・更新	甲府市	■	■	■	■	■	408		策定済
		種別1：全施設																	
	A07-006	下水道	一般	甲府市	直接	甲府市	ポンプ場	改築	ストックマネジメント事業（マンホールポンプ）	ストックマネジメント計画に基づきマンホールポンプ施設の改築・更新	甲府市	■	■	■	■	■	549		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R07	R08	R09	R10	R11					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
水道・下水道事業	A07-007	下水道	一般	甲府市	直接	甲府市	—	改築	ストックマネジメント事業（処理場等）	ストックマネジメント計画に基づく処理場・ポンプ場の改築・更新	甲府市	■	■	■	■	■	10,446		策定済		
	種別1：終末処理場・ポンプ場																				
	A07-008	下水道	一般	甲府市	直接	甲府市	—	改築	ストックマネジメント事業（計画策定）	ストックマネジメント計画の見直し	甲府市	■						61		—	
	種別1：全施設																				
	A07-009	下水道	一般	甲府市	直接	甲府市	管渠（汚水）	改築	浸入水対策（管路）	雨天時浸入水原因特定調査・改築	甲府市	■	■	■	■	■		141		策定済	
												小計							19,982		
											合計								19,982		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R07	R08	R09	R10	R11			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	C07-001	下水道	一般	甲府市	直接	甲府市	—	—	業務継続計画事業	自然災害に対する業務継続計画（BCP）の見直し	甲府市				■		18	—	
		基幹事業である防災対策とあわせて減災対策である下水道BCPを策定することにより、業務継続性を維持し、防災対策の強化が図られる。																	
	C07-002	下水道	一般	甲府市	直接	甲府市	—	—	地震対策事業	災害時・応急復旧資機材の整備	甲府市	■	■	■	■		13	策定済	
		基幹事業である防災対策を補完する減災対策を実施することにより、地震対策の強化が図られる。																	
											小計						31		
											合計						31		

(参考図面)防災・安全交付金

計画の名称	甲府市での安全な暮らしを守る下水道の持続性確保(防災・安全)		
計画の期間	令和7年度 ~ 令和11年度 (5年間)	交付対象	山梨県 甲府市

A07-001 : 地震対策事業(管路)
 概要 : 下水道総合地震対策計画に基づく
 管路施設の耐震化

A07-003 : 地震対策事業(計画策定)
 概要 : 甲府市下水道総合地震対策計画の見直し
 A07-008 : ストックマネジメント事業(計画策定)
 概要 : ストックマネジメント計画の見直し

A07-004 : ストックマネジメント事業(管路)
 概要 : ストックマネジメント計画に基づく管路施設の
 改築・更新

A07-005 : ストックマネジメント事業(樋門)
 概要 : ストックマネジメント計画に基づく樋門等の
 改築・更新

A07-006 : ストックマネジメント事業(マンホールポンプ)
 概要 : ストックマネジメント計画に基づくマンホール
 ポンプ施設の改築・更新

A07-002 : 地震対策事業(処理場等)
 概要 : 下水道総合地震対策計画に基づく
 処理場・ポンプ場の耐震化
 A07-007 : ストックマネジメント事業(処理場等)
 概要 : ストックマネジメント計画に基づく処理
 場・ポンプ場の改築・更新

A07-009 : 浸入水対策(管路)
 概要 : 雨天時浸入水対策原因特定
 調査・改築

【効果促進】
 C07-001 : 業務継続計画
 概要 : 自然災害に対する業務継続計画
 (BCP)の見直し
 C07-002 : 地震対策事業
 概要 : 災害時応急復旧資機材の整備

- 大津処理区
- 峡東処理区
- 終末処理場・ポンプ場

